ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DE OBRA POR CONTRATO

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021

ANTECEDENTES:
PROGRAMA: **SC, AGUA POTABLE.**
SUBPROGRAMA: **2, CONSTRUCCION OBRA COMPLEMENTARIA.**
CONTRATO: **PMDA-FIII-08/2021**
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EJIDO SAN VICENTE DE GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE DR. ARROYO N.L.**

LOCALIDAD: **SON VICENTE DE GONZALEZ, DR. ARROYO N.L.**
MUNICIPIO: **DR. ARROYO** ESTADO: **NUEVO LEON**

MODALIDAD DE ADJUDICACION: **INVITACION RESTRINGUIDA**
FECHA DE ADJUDICACION: **14 DE JUNIO DEL 2021**
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL: **14 DE JUNIO 2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA**: ALBCER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**
FECHA DE INICIACION SEGUN CONTRATO QUE SE RECIBE: **14 DE JUNIO DEL 2021**
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: **11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**
FECHA REAL INICIACION DE OBRA: **14 DE JUNIO DEL 2021**
FECHA REAL TERMINACION DE OBRA: **29 DE DICIEMBRE DEL 2021**

OBJETO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:
EL TRABAJO CONSISTE EN: **TRAZO, EXCAVACION, CIMENTACION, LOSA Y MUROS DE CONCRETO, BANQUETA PERIMETRAL, ESCALERA DE CONCRETO, INSTALCION DE JUNTA, CIMENTACION EN INICIO DE CANAL, FIRME DE CONCRETO, MUROS DE CONCRETO, FIRME Y MUROS EN DESARENADOR, CERCA PERIMETRAL, GUARNICION, AFINE, PINTURA Y LIMPIEZA.**

INTERVIENEN

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA QUE ENTREGA LA OBRA:
NOMBRE: **C. JUAN JOSE VARGAS ROSALES.**
CARGO**: PRESIDENTE MUNICIPAL.**
ADSCRIPCIÓN: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. ARROYO, N. L.**

POR EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL ENCARGADA DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NOMBRE**: C. JUAN JOSÉ VARGAS ROSALES**
CARGO: **PRESIDENTE MUNICIPAL**
ADSCRIPCION: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. ARROYO, N.L.**

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
NOMBRE: ALBCER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V
CARGO: **CONTRATISTA**

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA MEDIANTE SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.
INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS FOLIOS DE AUTORIZACION:

No. DE FOLIO: 33947

INVERCION EJERCIDA:

No. ESTIMACION TOTAL	FECHA DEVOLUCIONES	PERIODO	IMPORTE
ANTICIPO	13 DE JULIO DEL 2021		$ 646,529.97
ESTIMACION 1	14 DE DICIEMBRE DE 2021		$ 1,486,211.33
ADITIVA	28 DE DICIEMBRE DEL 2021		$ 104,010.12

IMPORTE CONTRATO **$ 2,155,099.92**
IMPORTE TOTAL ESTIMADO $ **2,236,751.42**

IMPORTE DEDUCCIONES: **$ -81,651.54** SALDO POR CANCELAR ~~$ **0.00**~~

GARANTIAS

FIANZA: 1460815
IMPORTE: $215,509.99
FECHA DE EXPEDICION: 11 DE JUNIO DEL 2021
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: DORAMA
VIGENCIA:

FIANZA: 1460809
IMPORTE: $646,529.97
FECHA DE EXPEDICION: 11 DE JUNIO DEL 2021
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: DORAMA
VIGENCIA:

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN CON LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OCUPACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y/O DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. ARROYO Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA A: **C. JUAN JOSÉ VARGAS ROSALES**.
QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA	**ENTREGA**
C. JUAN JOSÉ VARGAS ROSALES	**ALBCER CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.**
DEPENDENCIA CONTRATANTE	CONTRATISTA

RECIBE

C. CARLOS EGUIA ORTIZ

SECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS