ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRA POR CONTRATO

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DEL 2023

ANTECEDENTES:

PROGRAMA: SD ALCANTARILLADO
SUBPROGRAMA: 03, CONSTRUCCION, 0A CONSTRUCCION DE SISTEMA
CONTRATO: **PMDA-FIII-CONAGUA-05/2023**
NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAJADURA LA COLONIA VALLE DE LA PURISIMA EN DR. ARROYO N.L.**
LOCALIDAD: **DR. ARROYO**
MUNICIPIO: **DR. ARROYO** ESTADO: **NUEVO LEON.**

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: **INVITACIÓN RESTRINGIDA**
FECHA DE ADJUDICACIÓN: **14 DE JULIO DE 2023**
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL: **14 DE JULIO DE 2023**
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA**: ARVE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**
FECHA DE INICIACIÓN SEGÚN CONTRATO QUE SE RECIBE: **17 DE JULIO DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: **14 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA REAL INICIACIÓN DE OBRA: **17 DE JULIO DE 2023**
FECHA REAL TERMINACIÓN DE OBRA: **22 DE DICIEMBRE DE 2023**

OBJETO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:
EL TRABAJO CONSISTE EN **TRAZO, LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE LÍNEAS PARA COLOCACIÓN DE DRENAJE, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOSTILLADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISTA, RELLENO COMPACTADO AL 90%, COLOCACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO, ELABORACION DE PLANO DE OBRA TERMINADO.**

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA QUE ENTREGA LA OBRA:
NOMBRE: C. JUAN JOSE VARGAS ROSALES
CARGO: **PRESIDENTE MUNICIPAL**
ADSCRIPCIÓN: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. ARROYO, N. L.**

NOMBRE: C. JUAN JOSE VARGAS ROSALES
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
ADSCRIPCIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. ARROYO, N.L.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
NOMBRE: **ARVE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.**
CARGO: CONTRATISTA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

INVERSIÓN AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS FOLIOS DE AUTORIZACIÓN:

NO. DE FOLIO: 90711

INVERCION EJERCIDA:

NO. ESTIMACION	FECHA	IMPORTE TOTAL
ANTICIPO	17 DE JULIO DE 2023	$ 335,232.15
ESTIMACION 1	12 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 605,678.87
ADITIVA	22 DE DICIEMBRE DE 2023	$ 6,858.98

IMPORTE CONTRATO **$1,117,440.48**

IMPORTE TOTAL ESTIMADO **$ 947,770.00**

IMPORTE DEDUCCIONES: **$0.00** SALDO POR CANCELAR: **$169,670.48**

GARANTIAS

FIANZA: 23 A 35846
IMPORTE: $335,232.15
FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 DE JULIO DE 2023
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: DORMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

FIANZA: 23 A 35848
IMPORTE: $111,744.04
FECHA DE EXPEDICIÓN: 14 DE JULIO DE 2023
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: DORMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN CON LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OCUPACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y/O DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. ARROYO Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA A: C. JUAN JOSE VARGAS ROSALES
QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

C. JUAN JOSE VARGAS ROSALES
DEPENDENCIA CONTRATANTE

ENTREGA

ARVE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

RECIBE

C. CARLOS EGUIA ORTIZ
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS