MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.

PERIODO 2018 – 2021

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE EVAUACIÓN

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ LXV LEGISLATURA

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

No.	TIPO DE ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PERIODO	CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	ELABORACION Y PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN EN LA PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.	ORGANO DE CONTROL INTERNO	27 ABRIL												
2	EMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (PERFIL DE LOS EVALUADORES, CALENDARIO DE ENTREGAS, ETC), OBJETIVOS DE LAS EVALUACIONES (GENERALES Y ESPECIFICAS) ASÍ COMO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE (RESPONSABILIDADES, ALCANCES, RESTRICCIONES, ETC.)	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.	03 AL 07 DE JUNIO												
3	ENVIO DE DOCUMENTACION PARA ELABORACION DE CONVENIO CON EL EVALUADOR EXTERNO	MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA, VER.	03 AL 07 DE JUNIO												
4	PREPARACION Y RECOPILACION DE LA INFORMACION DE LOS FONDOS FEDERALES PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS EN EL 2019	ORGANO DE CONTROL INTERNO	17 AL 28 DE JUNIO												
5	PROCESO DE EVALUACION EN MATERIA DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES OPERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2019	EVALUADOR EXTERNO	01 AL 19 DE JULIO												
6	REUNIÓN PARA SOCIALIZAR LA REVISION DOCUMENTAL	MUNICIPIO Y EVALUADOR	22 DE JULIO												
7	REVISION DOCUMENTAL DE GABINETE	EVALUADOR EXTERNO	24 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO												
8	PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN ESPECIFICA	EVALUADOR EXTERNO	HASTA EL ULTIMO DIA HABIL DE AGOSTO												
9	EVALUACION ESPECIFICA DE CAMPO	EVALUADOR EXTERNO	02 AL 13 DE SEPTIEMBRE												
10	PREPARACION DEL INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACION	EVALUADOR EXTERNO	17 AL 23 DE SEPTIEMBRE												
11	ENTREGA DOCUMENTAL DEL RESULTADO DE LA EVALUACION Y CONCLUSION	EVALUADOR EXTERNO	DEL 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE												
12	PUBLICACION DE LOS RESULTADOS EN LA PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO	EVALUADOR EXTERNO	30 DIAS NATURALES DESPUES DE LA CONCLUSION DE LAS EVALUACIONES												
13	EMISION DE OBSERVACIONES, ALLAZGOS, RECOMENDACIONES Y ASPECTOS SUSCEPTIBLES A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SUJETOS EVALUADOS	EVALUADOR EXTERNO	01 AL 18 DE OCTUBRE												
14	FIRMA DEL CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS GUBERNAMENTAL	MUNICIPIO Y EVALUADOR	01 AL 18 DE OCTUBRE												

NOTA: LAS FECHAS EXPUESTAS ANTERIORMENTE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD DESEMPEÑADA, EXCEPTO LAS DETERMINADAS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.