ACTA DE ENTREGA RECEPCION
DE OBRA POR CONTRATO

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

ANTECEDENTES:

PROGRAMA:, SG, ELECTRIFICACIÓN
SUBPROGRAMA: 01, 0B, AMPLIACIÓN
CONTRATO: **PMDA-FIII-35/2021**
NOMBRE DE LA OBRA:**2DA ETAPA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD SAN JUANITO, DR. ARROYO N.L.**

LOCALIDAD: **SAN JUANITO**
MUNICIPIO: **DR. ARROYO** ESTADO: **NUEVO LEON**

MODALIDAD DE ADJUDICACION: **INVITACION RESTRINGIDA**
FECHA DE ADJUDICACION: **02 DE JULIO DE 2021**
FECHA DE CONTRATO ORIGINAL: **02 DE JULIO DE 2021**
NOMBRE DEL CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA**: C. REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN**
FECHA DE INICIACION SEGUN CONTRATO QUE SE RECIBE: **05 DE JULIO DE 2021**
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: **04 DE SEPTIEMBRE DE 2021**
FECHA REAL INICIACION DE OBRA: **09 DE JULIO DE 2021**
FECHA REAL TERMINACION DE OBRA: **15 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

OBJETO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:
EL TRABAJO CONSISTE EN: **POSTE DE CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PRIMARIAS, ESTRUCTURAS SECUNDARIAS, SUBESTAIÓN ELÉCTRICA, CABLE DE ACSR, CABLE NEUTRANEL, COLOCACIÓN DE CCF 2, MURO DE ACOMETIDA, LOTE SISTEMA BAJANTE DE TIERRA, LUMINARIA SUBURBANA LED.**

INTERVIENEN

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA QUE ENTREGA LA OBRA:
NOMBRE: C. JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
CARGO: **PRESIDENTE MUNICIPAL**
ADSCRIPCIÓN: **PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. ARROYO, N. L.**

POR EL ORGANISMO, DEPENDENCIA U ORGANIZACION SOCIAL ENCARGADA DE LA OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

NOMBRE: C. JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
ADSCRIPCION: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE DR. ARROYO, N.L.

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA
NOMBRE: **C. REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN**
CARGO: CONTRATISTA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN EN ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA MEDIANTE SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

INVERSION AUTORIZADA: EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTE PROYECTO SE REALIZO EN BASE A LOS FOLIOS DE AUTORIZACION:

No. DE FOLIO: 12527

INVERCION EJERCIDA:

No. ESTIMACION	FECHA	IMPORTE TOTAL
ANTICIPO	07 DE JULIO DE 2021	$278,825.49
ESTIMACION 1	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021	$650,592.81

IMPORTE CONTRATO **$ 929,418.30**

IMPORTE TOTAL ESTIMADO **$ 929,418.30**

IMPORTE DEDUCCIONES: **$ 0.00** SALDO POR CANCELAR: **$0.00**

GARANTIAS

FIANZA: 21A38232
IMPORTE: $92,941.83
FECHA DE EXPEDICION: 02 DE JULIO 2021
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

FIANZA: 21A38229
IMPORTE: $278,825.49
FECHA DE EXPEDICION: 02 DE JULIO 2021
NOMBRE DE LA CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN CON LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA CONVOCANTE EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECE LA LEY OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OCUPACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA Y/O DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DR. ARROYO Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA-RECEPCION

POR MEDIO DE ESTA ACTA

HACE ENTREGA A: C. JUAN ANTONIO MARTINEZ RODRIGUEZ.
QUIEN SERA LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD.

ENTREGA

C. JUAN ANTONIO MATINEZ RODRIGUEZ
DEPENDENCIA CONTRATANTE

ENTREGA

C. REY DAVID ESCOBEDO GUZMAN
CONTRATISTA

RECIBE

ING. IRMA VIRIDIANA VAZQUEZ ESQUIVEL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS