OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 52 Y 64 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADS CON LAS MISMAS; 166 DE SU REGLAMENTO; PARA FORMALIZAR LA RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DENOMINADO: **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS DE DIMENSIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, DE LA COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS.** CON UN PRESUPUESTO **AUTORIZADO DE RECURSOS FISCALES POR LA CANTIDAD** [redacted] A CARGO DEL EJECUTOR [redacted] **REPRESENTANTE LEGAL.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

POBLACION BENEFICIARIA DEL PROYECTO

PROGRAMADA	ALCANZADAS
80 Beneficiarios	80 Beneficiarios

METAS DEL PROYECTO

CONCEPTO	UNIDAD	ALCANZADAS
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CAL DESHIDRATADA, HILO DE ALBAÑILERÍA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	312.74
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO II, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 15 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE PERALTE PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: EXCAVACIÓN LINEAL A 5 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CIMBRA DE MADERA, DESMOLDANTE, HUMEDECIDO DE ÁREA, CURADO, PINTURA TIPO ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO O BLANCO BRILLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	312.74

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

OBRAS PÚBLICAS · ESTADOS UNIDOS MEXICANOS · MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

000209

OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CAL DESHIDRATADA, HILO DE ALBAÑILERÍA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	535.89
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO II, REVENIMIENTO DE 8 A 10 CMS, DE SECCIÓN RECTANGULAR DE 15 CMS DE ANCHO X 30 CMS DE PERALTE PROMEDIO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: EXCAVACIÓN LINEAL A 5 CMS DE PROFUNDIDAD PROMEDIO POR MEDIOS MANUALES, CIMBRA DE MADERA, DESMOLDANTE, HUMEDECIDO DE ÁREA, CURADO, PINTURA TIPO ESMALTE COLOR AMARILLO TRÁFICO O BLANCO BRILLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	535.89
EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO C, CON AYUDA DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA, INCLUYE RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A PRIMERA ESTACIÓN (50 MTS), MANO DE OBRA, AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	24
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO CORRUGADO PEAD DE 8", PARA DESAGÜE DE ENCAUCE NATURAL, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	9.00
CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CEMENTO - ARENA RELACIÓN 1.5, DE 5 CMS DE ESPESOR X 40 CMS DE ANCHA, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50

PRESIDENCIA MUNICIPAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

OBRAS PÚBLICAS • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC.

000214

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA DE LA REGIÓN ASENTADA CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA RELACIÓN 1:4, UTILIZADO COMO RETEN DE AGUA DE ESCURRIMIENTOS NATURALES, DE DIMENSIONES 40 CMS DE ANCHO X 60 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10
TRABAJO DE LIMPIEZA GRUESA Y DEZASOLVE DE ENCAUCE NATURAL, CON AYUDA DE MAQUINARIA PESADA TIPO RETROEXCAVADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	150
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	287
RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO EN CAPAS DE 15 CMS, INCLUYE USO DE PISÓN, AGUA LIMPIA PARA HUMEDECIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	93.27
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN ANCHO PROMEDIO DE 1.20 MTS, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 HECHO EN REVOLVEDORA, ACABADO RÚSTICO ESCOBEADO, INCLUYE MATERIALES, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	190
SUMINISRO E INSTALACIÓN DE LETRERO ALUSIVO DE OBRA, A BASE DE MÁMPARA DE PERFIL TUBULAR PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL 16, MAMPÁRA DE 1.20 X 0.80 MTS CON LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL 22, ALTURA LIBRE 1.70 MTS, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, ANCLAS DE	PZA	1.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OBRAS PÚBLICAS • MPIO. DE VILLA GARCÍA, ZAC. • ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

OPERADO
FISM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 40X40X40 CMS DE DIMENSIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	

PRESUPUESTO

APROBADO			EJERCIDO		
FEDERAL	**ESTATAL**	**MUNICIPAL**	**FEDERAL**	**ESTATAL**	**MUNICIPAL**
$0.00	$0.00	**$540,051.79**	$0.00	$0.00	**$540,051.79**

EN LA CIUDAD DE VILLA GARCIA, ZACATECAS SIENDO LAS 17:00 HRS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023, SE REUNIERON EN LA CALLE LA LUZ, COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, LAS PERSONAS FISICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PUBLICOS QUE INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO Y CUYAS FIRMAS FIGURAN EL FINAL DE LA PRESENTE:

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

[redacted] PRESIDENTE MUNICIPAL

[redacted]A DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

[redacted] DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

[redacted] CONTRALOR MUNICIPAL

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO ORIGINAL Y SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS SE DETALLAN A CONTINUACION:

CONTRATO/CONVENIOS	IMPORTE CON IVA
CTO No. 1 MVG – 27 – 03 – 2023	**$ 540, 051.79**
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO	**$ 540,051.79**

000212

OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES EL SIGUIENTE:

CONTRATO Y CONVENIOS	FECHA DE INCIO CONTRACTUAL	FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL	FECHA REAL DE INICIO	FECHA REAL DE TERMINACION	PLAZO EJECUCION (DIAS NATURALES)
CTO No. 1 MVG – 27 – 03 – 2023	**28/03/2023**	**05/05/2023**	**28/03/2023**	**05/05/2023**	**28 DIAS**

RELACION DE LAS ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO $	IVA $	TOTALES $
1	04/04/2023	28 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2023	$112,154.27	$ 17,944.68	$ 130,098.95
2	19/04/2023	05 DE ABRIL AL 18 DE ABRIL DEL 2023	$ 60,241.54	$ 9,638.65	$ 69,880.19
3	05/05/2023	19 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2023	$ 219,834.03	$ 35,173.44	$ 255,007.47
4	18/05/2023	04 DE MAYO AL 18 DE MAYO DEL 2023	$73,332.05	$ 11,733.13	$ 85,065.18
		TOTAL:			**$540,051.79**

DERIVADO DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS AL AMPARO DEL CONTRATO **CTO No. 1 MVG – 27 – 03 – 2023** EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 166 FRACCIONES VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA MULTICITADA LEY, SE DECLARA QUE "EL CONTRATISTA" ENTREGO A LA "INSTANCIA EJECUTORA" POR EL CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS.

No.	DESCRIPCION	FECHA DE EXPEDICION	No. DE ANEXO
1	OFICIO DE INICIO DE OBRA		N/A
3	FIANZA DE CUMPLIMIENTO	28/03/2023	1121-17993-6
4	FIANZA DE VICIOS OCULTOS	28/03/2023	1121-17993-6

000213

OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

LAS PARTES HACEN CONSTAR QUE TODO LOS DOCUMENTOS GENERADOS DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PERMANECEN EN LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y COPIA DE LOS MISMOS OBRAN EN PODER DE "EL CONTRATISTA" DERIVADO DE LA RELACION CONTRACTUAL ENTRE LAS MISMAS.

EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, EL MUNICIPIO SERA RESPONSABLE DE PROPORCIONAR APORTUNAMENTE EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS O EQUIPOS APOYADOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA ASI MISMO, SE COMPROMETE A PROPORCIONAR MANTENIMIENTO, CONSERVARLOS Y SUFRAGAR SU CONTINUA Y ADECUADA OPERACIÓN.

DE CONFORMIDD CON EL ARTICULO 66, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 166 DE SUS REGLAMENTO, EN ESTE ACTO ELS CONTRATISTA ING. CHRISTIAN ALEXIS VALENZUELA DURON, REPRESENTADO POR EL MISMO, HACE ENTREGA DE LA GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO CONSISTENTE EN FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y QUE SE AMPARA MEDIANTE DOCUMENTO 1121-17993-6.

CABE HACER MENCION QUE EL MOTIVO DE ESTE ACTO ES LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECEPCION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA GARCIA, ZACATECAS DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE TRABAJO. LOS TRABAJOS QUE ENTREGO EL CONTRATISTA LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS; RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR FALLAS, VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACION O CALIDAD INFERIOR A LA PROPUESTA.

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL PRESENTE EN ESTE MOMENTO SE HACE A ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA **CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE 15 X 30 CMS DE DIMENSIÓN Y BANQUETAS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, EN LA CALLE LA LUZ, DE LA COLONIA NIEVES, CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GARCÍA, ZACATECAS.** AL COMITÉ DE OBRA, COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL Y DELEGADO MUNICIPAL REPRESENTADA POR LAS AUTORIDADES DE ESTA COLONIA. PARA SU CONSERVACION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SIENDO LAS 18:00 HRS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2023 SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO Y FIRMAN DE CONFORMIDAD.

POR LA INSTANCIA EJECUTORA

[redacted]

PRESIDENTE MUNICIPAL

[redacted]

SINDICO MUNICIPAL

000214

OPERADO FISM

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

[redacted]
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

[redacted]
DIR. DE OBRAS PUBLICAS

[redacted]
RESIDENTE DE OBRA

TESTIGO DE ASITENCIA

[redacted]
CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ENTREGA

[redacted]
CONTRATISTA

RECIBE

[redacted]
BENEFICIARIOS

000215