

FINIQUITO DE CONTRATO

FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO "CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS" SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA [REDACTED], A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

EN EL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC; SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023, EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, MUNICIPIO DE VILLA GARCIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS UBICADAS EN CALLE LOPEZ MATEOS 102, SE REUNIERON EL PROFR. [REDACTED] PRESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, [REDACTED] DIR. DE DES. ECO. Y SOC. [REDACTED] DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y [REDACTED] "CONTRATISTA" DENOMINADO: "CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS".

MONTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REAL

	CONTRACTUAL
IMPORTE CONTRATO C/IVA	[REDACTED]
PERIODO DE EJECUCION	09 DE JUNIO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

RELACION DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	13/06/2023	13 DE JUNIO DEL 2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	19/04/2023	07 DE AGOSTO DEL 2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		TOTAL:			[REDACTED]



000252

FINIQUITO DE CONTRATO

**OPERADO
ELSM**

EL CONTRATO DECLARA QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDIERA Y RENUNCIA AL SALDO POR EROGAR DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) Y DE CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO. -----

ASIMISMO, EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL PRESENTE FINIQUITO FUNGE COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO. -----

SE DA POR TERMINADO EL FINIQUITO SIENDO LAS **13:00** HRS. DEL **21** DE **SEPTIEMBRE** DEL **2023**.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:


POR "PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA"




PRESIDENCIA MUNICIPAL
VILLA GARCIA, ZAC.





DIR. DE DES. ECO. Y SOC.
VILLA GARCIA, ZAC.



DIR. DE OBRAS PÚBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"

MATERIALES RODRIGUEZ BAEZ, S.A. DE C.V.



REPRESENTANTE LEGAL


OBRAS PÚBLICAS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MPIO. DE VILLA GARCIA, ZAC.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO APLICACIÓN A LA OBRA "CONSTRUCCION DE VELARIA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AREA RECREATIVA EN ALAMEDA JUAREZ DE LA CABECERA MUNICIPAL VILLA GARCIA, ZACATECAS". EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

000253