

FINIQUITO DE CONTRATO

FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA DEL CONTRATO "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR Y REHABILITACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 35 X 15 CMS DE DIMENSIÓN EN BOULEVARD GUADALUPE, VILLA GARCIA, ZACATECAS" SUSCRITO ENTRE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA Y LA PERSONA MORAL DENOMINADA: C&S OBRAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., A QUIEN SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

EN EL MUNICIPIO DE VILLA GARCIA, ZAC; SIENDO LAS **13:00 HRS. DEL 28 DE AGOSTO DEL 2023**, EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA, MUNICIPIO DE VILLA GARCIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS UBICADAS EN CALLE LOPEZ MATEOS 102, SE REUNIERON EL PROFR. [REDACTED] RESIDENTE MUNICIPAL DE VILLA GARCIA [REDACTED], DIR. DE DES. ECO. Y SOC [REDACTED], DIR. DE OBRAS PÚBLICAS Y C&S OBRAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., "CONTRATISTA" DENOMINADO: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR Y REHABILITACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 35 X 15 CMS DE DIMENSIÓN EN BOULEVARD GUADALUPE, VILLA GARCIA, ZACATECAS"

MONTO Y PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REAL

	CONTRACTUAL
IMPORTE CONTRATO C/IVA	[REDACTED]
PERIODO DE EJECUCION	07 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023

RELACION DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES

EST.	FECHA	PERIODO	MONTO \$	IVA \$	TOTALES \$
1	08/08/2023	07 DE AGOSTO AL 28 DE AGOSTO DEL 2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
		TOTAL:			[REDACTED]



FINIQUITO DE CONTRATO

EL CONTRATO DECLARA QUE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDIERA Y RENUNCIA AL SALDO POR EROGAR DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) Y DE CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO. -----

ASIMISMO, EL MUNICIPIO Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS INHERENTES AL PRESENTE CONTRATO Y EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 123 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL PRESENTE FINIQUITO FUNGE COMO ACTA ADMINISTRATIVA QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL CONTRATO. -----

SE DA POR TERMINADO EL FINIQUITO SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL 28 DE AGOSTO DEL 2023.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:

POR "PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA GARCIA"



[Redacted Name]

PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Redacted Name]

DIR. DE DES. ECO. Y SOC.



[Redacted Name]

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

POR "EL CONTRATISTA"

C&S OBRAS DEL SURESTE S.A. DE C.V.

[Redacted Name]

[Signature]

REPRESENTANTE LEGAL

**OPERADO
FISM**

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO APLICACIÓN A LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR Y REHABILITACION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE 35 X 15 CMS DE DIMENSIÓN EN BOULEVARD GUADALUPE, VILLA GARCIA, ZACATECAS" EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2023.

000143