DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del **día 02 de mayo de 2017** se reúnen en la Localidad de el **18 de agosto,** Poanas, Dgo., por parte de la presidencia municipal de Poanas, el **C. Ing. Héctor García Barrón** en su carácter de Director de Obras Públicas Municipales y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL 18 DE AGOSTO, POANAS, DGO. NO. DE CONTRATO: MPD/OP/004/2017.**

ORDEN DEL DÍA

"OPERADO FISI

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:50 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA COMPAÑÍA"

ING. FACUNDO ÁVILA GALARZA
REPRESENTANTE LEGAL

"POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL"

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VILLA UNIÓN, DGO.
MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Un Gobierno de Verdad

Poanas

AYUNTAMIENTO 2016-2019

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **16 de marzo de 2017,** se reúnen en la Localidad de **Villa Unión,** Poanas, Dgo., por parte de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO en su carácter de Director General de Agua Potable y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA RUBÉN JARAMILLO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.**
  NO. DE CONTRATO: MPD-APASPO-PRODDER16-001-2017.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Pedro Jalil Bañuelos Ruacho, Director General de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:45 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA COMPAÑÍA"

ING. FACUNDO ÁVILA GALARZA
REPRESENTANTE LEGAL

"POR AGUA POTABLE"

ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS R.
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **05 de mayo de 2017,** se reúnen en la Localidad de **Damián Carmona,** Poanas, Dgo., por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN en su carácter de Director de Obras Públicas y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 27 DE ABRIL EN DAMIÁN CARMONA, POANAS, DGO.**
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/003/2017.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas Municipales a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:45 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA PRESIDENCIA"

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

"POR LA COMPAÑIA"

ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS R.
REPRESENTANTE LEGAL

"OPERADO FISM"

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **25 de abril de 2017,** se reúnen en la Localidad de **El Refugio,** Poanas, Dgo., por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN en su carácter de Director de Obras Públicas y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE.**
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/002/2017.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas Municipales a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:45 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA PRESIDENCIA "

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRAS PUBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPO DE POANAS, DGO.

"POR LA COMPAÑIA"

C. ARTEMIO VARELA PIEDRA
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **12 de abril de 2017**, se reúnen en la Localidad de **Los Ángeles**, Poanas, Dgo., por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN en su carácter de Director de Obras Públicas y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA HERNÁNDEZ EN LOS ÁNGELES, POANAS, DGO.**
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/001/2017.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas Municipales a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:45 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

"OPERADO FISM"

ASISTENTES

"POR LA PRESIDENCIA "

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS UNIÓN, DGO.
MUNICIPO DE POANAS, DGO.

"POR LA COMPAÑIA"

ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS R.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **02 de junio de 2017,** se reúnen en la Localidad de **LA OCHA,** Poanas, Dgo., Por parte de la dirección de Obras Públicas Municipales, el ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN en su carácter de Director y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **CONSTRUCCÍON DE BARDA PERIMETRAL E JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY EN LA OCHA, POANAS, DGO.**
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/005/2017

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del ing. Héctor García Barrón, director de obras Públicas Municipales a todos los Presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:45 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA PRESENTANTE"

Poanas
OBRAS PUBLICAS
2016-2019

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

"POR LA COMPAÑIA"

C. JAVIER ANTONIO NAVA CASTRO.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **08 de junio de 2017,** se reúnen en la Localidad de **Orizaba,** Poanas, Dgo., por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN en su carácter de Director de Obras Públicas y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL.**
  LOCALIDAD: ORIZABA, POANAS, DGO
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/008/2017.

"OPERADO FISM"

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas Municipales a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **09:00 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA PRESIDENCIA"

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Poanas
OBRAS PÚBLICAS
2016-2019

"POR LA COMPAÑÍA"

ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS R.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del **día 09 de junio de 2017** se reúnen en la Localidad de el **Villa Unión**, Poanas, Dgo., por parte de la presidencia municipal de Poanas, el **C. Ing. Héctor García Barrón** en su carácter de Director de Obras Públicas Municipales y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CBTis 107**
  LOCALIDAD: VILLA UNIÓN, POANAS, DGO.
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/007/2017.

"OPERADO FISM"

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **09:00 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA COMPAÑÍA"

ING. JUAN CARRETE RENTERÍA
REPRESENTANTE LEGAL
MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A. DE C.V.

"POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL"

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Poanas
OBRAS PÚBLICAS
2016-2019

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **10:00** am, del día **21 de junio de 2017**, se reúnen en la Localidad de **Orizaba**, Poanas, Dgo., por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN en su carácter de Director de Obras Públicas y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE**
  LOCALIDAD: ORIZABA, POANAS, DGO
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/011/2017.

"OPERADO FISM"

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas Municipales a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **11:00 am**, del mismo día de su inicio, firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VILLA UNIÓN, DGO.
MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ASISTENTES

"POR LA PRESIDENCIA "

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

"POR LA COMPAÑIA"

ING. MARTIN FERNANDO GALLEGOS R.
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **31 de mayo de 2017**, se reúnen en la Localidad de **Francisco Zarco,** Poanas, Dgo., por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales, el ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN en su carácter de Director de Obras Públicas y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

"OPERADO FISM"

- ✓ **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE**
  LOCALIDAD: FRANCISCO ZARCO
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/010/2017.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas Municipales a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **09:00am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA PRESIDENCIA "

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VILLA UNIÓN, DGO.
MUNICIPO DE POANAS, DGO.

"POR LA COMPAÑIA"

C. ARTEMIO VARELA PIEDRA
REPRESENTANTE LEGAL

DEPENDENCIA: OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del **día 11 de mayo de 2017** se reúnen en la Localidad de el **18 de agosto,** Poanas, Dgo., por parte de la presidencia municipal de Poanas, el **C. Ing. Héctor García Barrón** en su carácter de Director de Obras Públicas Municipales y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE EL 18 DE AGOSTO, POANAS, DGO.**
  NO. DE CONTRATO: MPD/OP/006/2017.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Héctor García Barrón, Director de Obras Públicas a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:50 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

"OPERADO FISM"

ASISTENTES

"POR LA COMPAÑÍA" "POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL"

ING. FACUNDO ÁVILA GALARZA
REPRESENTANTE LEGAL

OBRAS PÚBLICAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS VILLA UNIÓN, DGO.
MUNICIPIO DE POANAS, DGO.

ING. HÉCTOR GARCÍA BARRÓN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE POANAS

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

2 0 1 6 - 2 0 1 9

DEPENDENCIA: AGUA POTABLE
ASUNTO: FINIQUITO DE OBRA

FINIQUITO DE OBRA:

Siendo las **08:00** am, del día **12 de abril de 2017,** se reúnen en la Localidad de **Villa Unión,** Poanas, Dgo., por parte de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, el ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS RUACHO en su carácter de Director General de Agua Potable y los invitados cuyos nombres firman al calce del presente documento con el objeto de llevar a cabo el finiquito de la obra correspondiente a:

- ✓ **AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRENTE A LA CLINICA CARRETERA VILLA UNIÓN – LA VILLITA, POANAS, DGO.**
  NO. DE CONTRATO: MPD-APASPO-PRODDER16-002-2017.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Se da la bienvenida por parte del Ing. Pedro Jalil Bañuelos Ruacho, Director General de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a todos los presentes.
Segundo.- Se procede a aclarar los puntos que expondrá cada uno de los presentes.

CONCEPTOS GENERALES

EL OBJETO DEL FINIQUITO SE REALIZA EN BASE AL PRESUPUESTO DE CONTRATO DE DICHA OBRA.

No habiendo nada más que tratar se declara terminado el acto siendo las **08:45 am**, del mismo día de su inicio firmando al calce quienes en ella intervinieron para los efectos legales que hubiere lugar.

ASISTENTES

"POR LA COMPAÑÍA"

ING. MARTÍN FERNANDO GALLEGOS R.
REPRESENTANTE LEGAL

"POR AGUA POTABLE"

ING. PEDRO JALIL BAÑUELOS R.
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO